

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 06.04.2010 i Udenrigsministeriet kl.18-20.

Deltager: Tue Bak, Anders Olesen, Nikolai Fjellvang-Sølling, Jan Weber, Lea Krag Fog, Ole Jensen (referent)
Heidi Rønnow.

Deltager ikke: Philip Saerens, Rasmus Lundby

Projekt: Fuld international anerkendelse af DDS uddannelser

Tue orienterer omkring baggrund for mødet. Politisk sker der pt. en masse internationalt mellem de to organisationer ISIA og FEMPS (Fédération Européenne des Moniteurs Professionnels de Ski) og de forskellige medlemslande. Rasmus Lundby og Tue Bak har arbejdet en del over det sidste halve år med dette, da flere individuelle forbund og organisationer har kontaktet os ang. vores standpunkt, og har vurderet at DDS ikke kan tage nogen kvalificeret beslutning på baggrund af den viden vi har lige nu. Tiden er til at få klarlagt de juridiske og administrative rammer for danske skiinstruktører.

Formål:


At sikre at DDS uddannede skiinstruktører får samme muligheder for at undervise i Østrig, Italien, Schweiz og Frankrig som lokalt uddannede skiinstruktører.

Projektet konkrete leverancer (output):

- **Juridisk notat**, der skaber klarhed om de juridiske forhold for DDS uddannede skiinstruktører, der ønsker at undervise i Frankrig, Schweiz, Italien og Østrig.
- **Administrativt notat**, der tydeligt beskriver hvordan konverteringsregler, anmeldelsesprocedurer, mv. for instruktører der ønsker at undervise i Frankrig, Schweiz, Italien og Østrig
- **Bilaterale og multilaterale aftaler** med de relevante nationale / lokale myndigheder - der skal sikre at danske skiinstruktører retten til at undervise - forhandlet på plads
- **Opdateret hjemmeside**, med let spørgsmål/svar funktion vedr. de juridiske og administrative forhold.

Varighed:

Projektet vil strække sig fra slut april 2010 – januar 2011. De sidste leverancer vil falde i forbindelse med Interski kongressen i St. Anton. Overordnet er det tanken at processen vil være det i fire faser, jf. model nedenfor.



Fase 1 vil starte april 2010 og have fokus på afklaring af de juridiske og administrative rammer. En afdækning af hvad der er løgn og latin, og hvad juraen og de administrative normer egentligt siger. I forbindelse med hermed er det afgørende at skabe goodwill om processen, hvilket sikres ved udbredt lobbyisme. Heidi vil have ansvar for research. Tue Bak, Rasmus Lundby og Søren Hedegaard understøtter lobbyindsatsen. DIF/eksterne jurister bringes på banen i hjælp med tolkning af den nyerhvervede viden.

Fase 2 har fokus på at skrive notater, der klart kan give indtryk af hvad der er op og ned på DDS instruktørers muligheder for at undervise i alpelandene. Disse notater, skal hjælpe i den interne formidling (med bestyrelse, DIF, medlemmer, mm) samt med eksterne bilaterale og multilaterale partnere (EU Kommissionen, ISIA, FEMSP, mv.) Heidi har hovedansvar for fremdriften. Tue sikrer koordinering og sparring.

Med de juridiske og administrative forhold fuldt afdækkede, vil **fase 3** er rettet mod at indgå de nødvendige aftaler med myndigheder i Østrig, Frankrig, Italien og Schweiz. Heidi Rønnow, Rasmus Lundby og Tue Bak vil være de primære drivkræfter i dette arbejde

Varigheden og indholdet i **fase 4** er mere usikkert. Det vil meget afhænge af resultaterne af de tre foregående faser. I værste fald kan Interski Kongressen i St. Anton i januar 2011 udnyttes til at få sat den sidste lobbyindsats ind. Forhåbentligt bliver det ikke nødvendigt, men det må tiden vise.

Organisering

Role	Personer
Overordnet ansvar, samt godkendelse af økonomisk ramme	DDS bestyrelse
Projektledelse	Tue Bak
Projektgruppe	Tue Bak, Heidi Rønnow, Rasmus Lundby, Søren Hedegaard

Resourcer

Belært af tidligere (negative) erfaringer med alene at basere det internationale arbejde på frivillige kræfter, er hoved tanken i dette projekt at Heidi købes fri af andre sekretariatsopgaver. Dvs. at Heidi allokerer ca. 40 dages arbejde over de nærmeste 8 måneder.

I tillæg til research lavet fra kontoret, vil projektet inkludere en række rejser. Herunder møder i de fire alpelande med de relevante myndigheder, ISIA årsmøde i Aviemore (Skotland), møder med EU kommissionen (Bruxelles). Ud over ISIA årsmøde, der allerede er budgetteret via godkendt bevilling til Internationalt udvalg, ville alle andre rejser skulle dækkes via projektbudgettet, som vurderes til at være 115.000 kr. (lønomkostninger, rejser, juridisk assistance)

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender projektet formål, indhold, organisering samt budget med henblik på umiddelbart at kunne igangsætte dette.

Beslutning:

Indtil videre skal det pointeres at DDS fuldt ud støtter ISIA og den fremgangsmåde vi indtil nu har arbejdet med.

Det beslutes at der igangsættes et projekt som skal redegøre for DDS' position internationalt. Projektet skal løbende evalueres ud fra de fremskridt der bliver gjort. Bedømmer bestyrelsen på et tidspunkt at outputtet ikke modsvarer den arbejdsindsats og det budget der er blevet afsat eller hvis projektet "løber dødt" kan "stikket trækkes ud" af projektet. Der indarbejdes en stop-or-go klausul i projektets løberamme.

Projektet påbegyndes dags dato og økonomien herfor er dermed godkendt. En gruppe bestående af RL og TB varetager processen fra bestyrelses side, mens Heidi er den ansvarlige fra kontoret. Søren Hedegaard kan trækkes ind som frivillig ekstern ressource, Sørenes rolle defineres af RL og TB.

Beslutningen tages med det forbehold at kontoret grundet allokeringen af ressourcer skal være i stand til at løfte deres del af opgaven. Gruppen går videre med at indstille et forslag for hvordan processen kan støttes med juridisk bistand, hvis dette bliver nødvendigt. Dette ligger til en senere beslutning for bestyrelsen.